

六安市金安区民生工作领导小组办公室文件

民生办〔2023〕7号

六安市金安区民生工作领导小组办公室关于印发 《2023年10项暖民心行动目标任务和 实施进度责任清单》的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，区直有关单位：

为深入开展“作风能力提升年”活动，切实加强全区暖民心行动目标任务和实施进度的清单化管理，进一步强化思想认识、明确工作要求、压实推进责任。根据《金安区10项暖民心行动2023年实施方案》，研究制定《2023年10项暖民心行动目标任务和实施进度责任清单》，现印发给你们，请认真遵照落实。

2023年3月15日



六安市金安区民生工作领导小组办公室 2023年3月15日印发

金安区 2023 年 10 项暖民心行动目标任务和实施进度责任清单

序号	暖民心行动名称	实施项目名称	项目类型	项目具体地点	责任单位及责任人				目标任务及实施内容清单	月度实施内容及完成进度清单												备注
					区直牵头单位	单位负责人	项目所在乡镇街	乡镇街负责人		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
1	就业促进行动	推进“三公里”充分就业社区建设	就业发展	相关社区	人社局	韩怀国	相关乡镇街	相关乡镇街负责人	扩大“三公里”就业圈覆盖范围，推动基层就业服务网格化管理、精准化服务、智能化共享，力争 22 个城市社区达到“三公里”充分就业社区标准	完成目标任务的 30%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 40%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 50%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 60%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 70%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 80%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 90%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 100%	全年坚持常态化精准化实效化做好 10 项暖民心行动宣传，着力提升群众政策知晓率和满意度				
2		青年就业见习岗位	就业发展	相关企业事业单位	人社局	韩怀国			募集青年就业见习岗位 637 个	完成目标任务的 30%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 40%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 50%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 60%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 70%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 80%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 90%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 100%	全年坚持常态化精准化实效化做好 10 项暖民心行动宣传，着力提升群众政策知晓率和满意度				
3		开发公益性岗位	就业发展		人社局	韩怀国			开发公益性岗位 310 个，落实机关事业单位、“三支一扶”“特岗教师”等政策性岗位招录	完成目标任务的 30%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 40%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 50%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 60%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 70%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 80%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 90%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 100%	全年坚持常态化精准化实效化做好 10 项暖民心行动宣传，着力提升群众政策知晓率和满意度				
4		开展补贴性职业技能培训	就业发展		人社局	韩怀国			开展补贴性职业技能培训 5940 人次以上	完成目标任务的 30%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 40%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 50%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 60%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 70%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 80%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 90%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 100%	全年坚持常态化精准化实效化做好 10 项暖民心行动宣传，着力提升群众政策知晓率和满意度				
5		新增技能人才	就业发展		人社局	韩怀国			提高技能人才供给，新增技能人才 1200 人	完成目标任务的 30%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 40%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 50%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 60%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 70%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 80%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 90%，且高于全市均进度	累计完成目标任务的 100%	全年坚持常态化精准化实效化做好 10 项暖民心行动宣传，着力提升群众政策知晓率和满意度				
6	新徽菜·名徽厨行动	培育六安名菜	就业发展		人社局	韩怀国			新培育六安名菜 2 道	根据省、市工作部署，及时组织实施，按时完成任务，全年坚持常态化精准化实效化做好 10 项暖民心行动宣传，着力提升群众政策知晓率和满意度												
7		培育六安名厨	就业发展		人社局	韩怀国			新培育六安名厨 3 名	根据省、市工作部署，及时组织实施，按时完成任务，全年坚持常态化精准化实效化做好 10 项暖民心行动宣传，着力提升群众政策知晓率和满意度												
8		培育徽菜名店	就业发展		人社局	韩怀国			新培育徽菜名店 15 家	根据省、市工作部署，及时组织实施，按时完成任务，全年坚持常态化精准化实效化做好 10 项暖民心行动宣传，着力提升群众政策知晓率和满意度												
9		开展徽菜师傅技能培训	就业发展		人社局	韩怀国			开展徽菜师傅技能培训不少于 196 人次（其中：新增徽菜师傅不少于 147 人）	完成目标任务 30%，且高于全市平均进度	累计完成目标任务 40%，且高于全市平均进度	累计完成目标任务 50%，且高于全市平均进度	累计完成目标任务 60%，且高于全市平均进度	累计完成目标任务 70%，且高于全市平均进度	累计完成目标任务 80%，且高于全市平均进度	累计完成目标任务 90%，且高于全市平均进度	累计完成目标任务的 100%	全年坚持常态化精准化实效化做好 10 项暖民心行动宣传，着力提升群众政策知晓率和满意度				
10		培育省级特色美食村	就业发展		人社局	韩怀国			培育省级特色美食村 1 个	根据省、市工作部署，及时组织实施，按时完成任务，全年坚持常态化精准化实效化做好 10 项暖民心行动宣传，着力提升群众政策知晓率和满意度												

序号	暖民心行动名称	实施项目名称	项目类型	项目具体地点	责任单位及责任人				目标任务及实施内容清单	月度实施内容及完成进度清单												备注
					区直牵头单位	单位负责人	项目所在乡镇街	乡镇街负责人		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
11	新徽菜·名徽厨行动	培育市级特色美食村	就业发展		人社局	韩怀国			培育市级特色美食村1个	根据省、市工作部署，及时组织实施，按时完成任务，全年坚持常态化精准化实效化做好10项暖民心行动宣传，着力提升群众政策知晓率和满意度												
12		培育市级特色美食旅游线路	就业发展		人社局	韩怀国			培育市级特色美食旅游线路1条	根据省、市工作部署，及时组织实施，按时完成任务，全年坚持常态化精准化实效化做好10项暖民心行动宣传，着力提升群众政策知晓率和满意度												
13		新增餐饮连锁企业	就业发展		人社局	韩怀国			新增餐饮连锁企业1家	根据省、市工作部署，及时组织实施，按时完成任务，全年坚持常态化精准化实效化做好10项暖民心行动宣传，着力提升群众政策知晓率和满意度												
14		新增餐饮企业连锁店	就业发展		人社局	韩怀国			新增餐饮企业连锁店1家	根据省、市工作部署，及时组织实施，按时完成任务，全年坚持常态化精准化实效化做好10项暖民心行动宣传，着力提升群众政策知晓率和满意度												
15	老年助餐服务行动	城市老年食堂（助餐点）	建设运行	中市街道	民政局	周先满	中市街道	张玉双	新增城市老年食堂（助餐点）3个	完成项目选址和论证工作	启动建设前期工作，完成项目设计工作	完成项目清单及预算编制，进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的70%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%，验收合格并具备运营条件	完善规章制度，正式开业运营	保持正常运营，全年扎实做好10项暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
16		城市老年食堂（助餐点）	建设运行	东市街道	民政局	周先满	东市街道	李英杰	新增城市老年食堂（助餐点）3个	完成项目选址和论证工作	启动建设前期工作，完成项目设计工作	完成项目清单及预算编制，进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的70%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%，验收合格并具备运营条件	完善规章制度，正式开业运营	保持正常运营，全年扎实做好10项暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
17		城市老年食堂（助餐点）	建设运行	三里桥街道	民政局	周先满	三里桥街道	陈灿	新增城市老年食堂（助餐点）3个	完成项目选址和论证工作	启动建设前期工作，完成项目设计工作	完成项目清单及预算编制，进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的70%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%，验收合格并具备运营条件	完善规章制度，正式开业运营	保持正常运营，全年扎实做好10项暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
18		城市老年食堂（助餐点）	建设运行	望城街道	民政局	周先满	望城街道	卓承敏	新增城市老年食堂（助餐点）6个	完成项目选址和论证工作	启动建设前期工作，完成项目设计工作	完成项目清单及预算编制，进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的70%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%，验收合格并具备运营条件	完善规章制度，正式开业运营	保持正常运营，全年扎实做好10项暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
19		城市老年食堂（助餐点）	建设运行	清水河街道	民政局	周先满	清水河街道	刘焕	新增城市老年食堂（助餐点）3个	完成项目选址和论证工作	启动建设前期工作，完成项目设计工作	完成项目清单及预算编制，进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的70%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%，验收合格并具备运营条件	完善规章制度，正式开业运营	保持正常运营，全年扎实做好10项暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						

序号	暖民心行动名称	实施项目名称	项目类型	项目具体地点	责任单位及责任人				目标任务及实施内容清单	月度实施内容及完成进度清单												备注
					区直牵头单位	单位负责人	项目所在乡镇街	乡镇街负责人		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
20	老年助餐服务行动	城市老年食堂（助餐点）	建设运行	三十铺镇	民政局	周先满	三十铺镇	文建友	新增城市老年食堂（助餐点）6个	完成项目选址和论证工作	启动建设项目前期工作，完成项目设计工作	完成项目清单及预算编制，进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的70%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%，验收合格并具备运营条件	完善规章制度，正式开业运营	保持正常运营，全年扎实做好10项暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
21		农村老年食堂（助餐点）	建设运行	三十铺镇	民政局	周先满	三十铺镇	文建友	新增农村老年食堂（助餐点）2个	完成项目选址和论证工作	启动建设项目前期工作，完成项目设计工作	完成项目清单及预算编制，进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的70%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%，验收合格并具备运营条件	完善规章制度，正式开业运营	保持正常运营，全年扎实做好10项暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
22		农村老年食堂（助餐点）	建设运行	城北镇	民政局	周先满	城北镇	张磊	新增农村老年食堂（助餐点）2个	完成项目选址和论证工作	启动建设项目前期工作，完成项目设计工作	完成项目清单及预算编制，进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的70%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%，验收合格并具备运营条件	完善规章制度，正式开业运营	保持正常运营，全年扎实做好10项暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
23		农村老年食堂（助餐点）	建设运行	木厂镇	民政局	周先满	木厂镇	邵宇	新增农村老年食堂（助餐点）2个	完成项目选址和论证工作	启动建设项目前期工作，完成项目设计工作	完成项目清单及预算编制，进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的70%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%，验收合格并具备运营条件	完善规章制度，正式开业运营	保持正常运营，全年扎实做好10项暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
24		农村老年食堂（助餐点）	建设运行	溧东乡	民政局	周先满	溧东乡	夏青	新增农村老年食堂（助餐点）1个	完成项目选址和论证工作	启动建设项目前期工作，完成项目设计工作	完成项目清单及预算编制，进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的70%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%，验收合格并具备运营条件	完善规章制度，正式开业运营	保持正常运营，全年扎实做好10项暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
25		农村老年食堂（助餐点）	建设运行	马头镇	民政局	周先满	马头镇	刘环环	新增农村老年食堂（助餐点）2个	完成项目选址和论证工作	启动建设项目前期工作，完成项目设计工作	完成项目清单及预算编制，进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的70%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%，验收合格并具备运营条件	完善规章制度，正式开业运营	保持正常运营，全年扎实做好10项暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
26		农村老年食堂（助餐点）	建设运行	翁墩乡	民政局	周先满	翁墩乡	王鹏	新增农村老年食堂（助餐点）1个	完成项目选址和论证工作	启动建设项目前期工作，完成项目设计工作	完成项目清单及预算编制，进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的70%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%，验收合格并具备运营条件	完善规章制度，正式开业运营	保持正常运营，全年扎实做好10项暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						

序号	暖心行动名称	实施项目名称	项目类型	项目具体地点	责任单位及责任人				目标任务及实施内容清单	月度实施内容及完成进度清单												备注
					区直牵头单位	单位负责人	项目所在乡镇街	乡镇街负责人		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
27	老年助餐服务行动	农村老年食堂（助餐点）	建设运行	东桥镇	民政局	周先满	东桥镇	陈龙	新增农村老年食堂（助餐点）2个	完成项目选址和论证工作	启动建设项目前期工作，完成项目设计工作	完成项目清单及预算编制，进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的70%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%，验收合格并具备运营条件	完善规章制度，正式开业运营	保持正常运营，全年扎实做好10项暖心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
28		农村老年食堂（助餐点）	建设运行	椿村镇	民政局	周先满	椿村镇	杨培忍	新增农村老年食堂（助餐点）2个	完成项目选址和论证工作	启动建设项目前期工作，完成项目设计工作	完成项目清单及预算编制，进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的70%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%，验收合格并具备运营条件	完善规章制度，正式开业运营	保持正常运营，全年扎实做好10项暖心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
29		农村老年食堂（助餐点）	建设运行	先生店镇	民政局	周先满	先生店镇	刘民	新增农村老年食堂（助餐点）2个	完成项目选址和论证工作	启动建设项目前期工作，完成项目设计工作	完成项目清单及预算编制，进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的70%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%，验收合格并具备运营条件	完善规章制度，正式开业运营	保持正常运营，全年扎实做好10项暖心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
30		农村老年食堂（助餐点）	建设运行	孙岗镇	民政局	周先满	孙岗镇	吴菊香	新增农村老年食堂（助餐点）2个	完成项目选址和论证工作	启动建设项目前期工作，完成项目设计工作	完成项目清单及预算编制，进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的70%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%，验收合格并具备运营条件	完善规章制度，正式开业运营	保持正常运营，全年扎实做好10项暖心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
31		农村老年食堂（助餐点）	建设运行	施桥镇	民政局	周先满	施桥镇	刘驿	新增农村老年食堂（助餐点）2个	完成项目选址和论证工作	启动建设项目前期工作，完成项目设计工作	完成项目清单及预算编制，进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的70%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%，验收合格并具备运营条件	完善规章制度，正式开业运营	保持正常运营，全年扎实做好10项暖心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
32		农村老年食堂（助餐点）	建设运行	双河镇	民政局	周先满	双河镇	马国锋	新增农村老年食堂（助餐点）2个	完成项目选址和论证工作	启动建设项目前期工作，完成项目设计工作	完成项目清单及预算编制，进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的70%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%，验收合格并具备运营条件	完善规章制度，正式开业运营	保持正常运营，全年扎实做好10项暖心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
33		农村老年食堂（助餐点）	建设运行	中店镇	民政局	周先满	中店镇	鲍中军	新增农村老年食堂（助餐点）2个	完成项目选址和论证工作	启动建设项目前期工作，完成项目设计工作	完成项目清单及预算编制，进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的70%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%，验收合格并具备运营条件	完善规章制度，正式开业运营	保持正常运营，全年扎实做好10项暖心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						

序号	暖民心行动名称	实施项目名称	项目类型	项目具体地点	责任单位及责任人				目标任务及实施内容清单	月度实施内容及完成进度清单												备注
					区直牵头单位	单位负责人	项目所在乡镇街	乡镇街负责人		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
34	老年助餐服务行动	农村老年食堂（助餐点）	建设运行	张店镇	民政局	周先满	张店镇	李彪	新增农村老年食堂（助餐点）2个	完成项目选址和论证工作	启动建设项目前期工作，完成项目设计工作	完成项目清单及预算编制，进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的70%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%，验收合格并具备运营条件	完善规章制度，正式开业运营	保持正常运营，全年扎实做好10项暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
35		农村老年食堂（助餐点）	建设运行	横塘岗乡	民政局	周先满	横塘岗乡	季星原	新增农村老年食堂（助餐点）1个	完成项目选址和论证工作	启动建设项目前期工作，完成项目设计工作	完成项目清单及预算编制，进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的70%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%，验收合格并具备运营条件	完善规章制度，正式开业运营	保持正常运营，全年扎实做好10项暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
36		农村老年食堂（助餐点）	建设运行	东河口镇	民政局	周先满	东河口镇	马跃	新增农村老年食堂（助餐点）2个	完成项目选址和论证工作	启动建设项目前期工作，完成项目设计工作	完成项目清单及预算编制，进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的70%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%，验收合格并具备运营条件	完善规章制度，正式开业运营	保持正常运营，全年扎实做好10项暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
37		农村老年食堂（助餐点）	建设运行	毛坦厂镇	民政局	周先满	毛坦厂镇	冯杰	新增农村老年食堂（助餐点）1个	完成项目选址和论证工作	启动建设项目前期工作，完成项目设计工作	完成项目清单及预算编制，进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的70%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%，验收合格并具备运营条件	完善规章制度，正式开业运营	保持正常运营，全年扎实做好10项暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
38	健康口腔行动	实施局部涂氟项目的3-6岁儿童比例	服务保障	全区	卫健委	储谅谅	相关乡镇街		完成涂氟率任务为16%	完成5%的任务比率，且高于全市平均进度		累计完成8%的任务比率，且高于全市平均进度	累计完成12%的任务比率，且高于全市平均进度	累计完成16%的任务比率	全年扎实做好10项暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度							
39		实施第一恒磨牙窝沟封闭项目的6-9岁儿童比例	服务保障	全区	卫健委	储谅谅	相关乡镇街		完成窝沟封闭率任务为16%	完成5%的任务比率，且高于全市平均进度		累计完成8%的任务比率，且高于全市平均进度	累计完成12%的任务比率，且高于全市平均进度	累计完成16%的任务比率	全年扎实做好10项暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度							
40		二级及以上综合医院牙椅总数较上一年增加5%	服务保障	全区	卫健委	储谅谅	相关乡镇街		二级及以上综合医院牙椅总数较上一年增加5%	完成50%的任务比率		累计完成100%的任务比率	全年扎实做好10项暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度									
41		推广口腔适宜技术	服务保障	全区	卫健委	储谅谅	相关乡镇街		推广口腔适宜技术不少于5项	完成任务的60%		累计完成任务的100%	全年扎实做好10项暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度									

序号	暖民心行动名称	实施项目名称	项目类型	项目具体地点	责任单位及责任人				目标任务及实施内容清单	月度实施内容及完成进度清单												备注	
					区直牵头单位	单位负责人	项目所在乡镇街	乡镇街负责人		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
42	安心托幼行动	新增公办园学位	服务保障	全区	教育局	杨正远			新增公办园学位 1800 个	完成任务的 40%，且高于全市平均进度			累计完成任务的 60%，且高于全市平均进度	累计完成任务的 80%，且高于全市平均进度	累计完成任务的 100%	全年扎实做好 10 暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度							
43		新增托位	服务保障	全区	卫健委	储凉凉			新增托位 900 个	完成任务的 20%，且高于全市平均进度			累计完成任务的 30%，且高于全市平均进度	累计完成任务的 40%，且高于全市平均进度	累计完成任务的 60%，且高于全市平均进度	累计完成任务的 80%，且高于全市平均进度	累计完成任务的 100%	全年扎实做好 10 暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度					
44		建成公办独立托育服务机构	建设运行	清水河街道	卫健委	储凉凉			建成公办独立托育服务机构 1 个	完成项目选址和论证工作	完成招标工作，启动建设项目前期工作	进场施工，完成工程进度的 20%	累计完成工程进度的 50%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的 80%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的 100%	验收合格并具备开园条件	正式招生运行	全年扎实做好 10 暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度					
45	快乐健身行动	居住小区健身设施维修改造提升和配建数	建设运行	中市街道	体育局	张欣	中市街道	张玉双	完成居民住宅小区全民健身设施维修改造提升和配建任务 3 个	完成项目摸排、论证和筛选工作	完成任务的 20%	累计完成任务的 40%，且高于全市平均进度	累计完成任务的 60%，且高于全市平均进度	累计完成任务的 80%，且高于全市平均进度	累计完成任务的 100%	全年扎实做好 10 暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度							
46		居住小区健身设施维修改造提升和配建数	建设运行	东市街道	体育局	张欣	东市街道	李英杰	完成居民住宅小区全民健身设施维修改造提升和配建任务 9 个	完成项目摸排、论证和筛选工作	完成任务的 20%	累计完成任务的 40%，且高于全市平均进度	累计完成任务的 60%，且高于全市平均进度	累计完成任务的 80%，且高于全市平均进度	累计完成任务的 100%	全年扎实做好 10 暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度							
47		居住小区健身设施维修改造提升和配建数	建设运行	三里桥街道	体育局	张欣	三里桥街道	陈灿	完成居民住宅小区全民健身设施维修改造提升和配建任务 12 个	完成项目摸排、论证和筛选工作	完成任务的 20%	累计完成任务的 40%，且高于全市平均进度	累计完成任务的 60%，且高于全市平均进度	累计完成任务的 80%，且高于全市平均进度	累计完成任务的 100%	全年扎实做好 10 暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度							
48		行政村健身设施维修改造提升数	建设运行	三十铺镇	体育局	张欣	三十铺镇	文建友	完成行政村全民健身设施维修改造提升和配建任务 7 个	完成项目摸排、论证和筛选工作	完成任务的 20%	累计完成任务的 40%，且高于全市平均进度	累计完成任务的 60%，且高于全市平均进度	累计完成任务的 80%，且高于全市平均进度	累计完成任务的 100%	全年扎实做好 10 暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度							
49		行政村健身设施维修改造提升数	建设运行	城北镇	体育局	张欣	城北镇	张磊	完成行政村全民健身设施维修改造提升和配建任务 7 个	完成项目摸排、论证和筛选工作	完成任务的 20%	累计完成任务的 40%，且高于全市平均进度	累计完成任务的 60%，且高于全市平均进度	累计完成任务的 80%，且高于全市平均进度	累计完成任务的 100%	全年扎实做好 10 暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度							
50	行政村健身设施维修改造提升数	建设运行	木厂镇	体育局	张欣	木厂镇	邵宇	完成行政村全民健身设施维修改造提升和配建任务 5 个	完成项目摸排、论证和筛选工作	完成任务的 20%	累计完成任务的 40%，且高于全市平均进度	累计完成任务的 60%，且高于全市平均进度	累计完成任务的 80%，且高于全市平均进度	累计完成任务的 100%	全年扎实做好 10 暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度								

序号	暖民心行动名称	实施项目名称	项目类型	项目具体地点	责任单位及责任人				目标任务及实施内容清单	月度实施内容及完成进度清单												备注
					区直牵头单位	单位负责人	项目所在乡镇街	乡镇街负责人		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
51	快乐健身行动	行政村健身设施维修改造提升数	建设运行	溧东乡	体育局	张欣	溧东乡	夏青	完成行政村全民健身设施维修改造提升和配建任务8个	完成项目摸排、论证和筛选工作	完成任务的20%	累计完成任务的40%，且高于全市平均进度	累计完成任务的60%，且高于全市平均进度	累计完成任务的80%，且高于全市平均进度	累计完成任务的100%	全年扎实做好10暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
52		行政村健身设施维修改造提升数	建设运行	翁墩乡	体育局	张欣	翁墩乡	王鹏	完成行政村全民健身设施维修改造提升和配建任务7个	完成项目摸排、论证和筛选工作	完成任务的20%	累计完成任务的40%，且高于全市平均进度	累计完成任务的60%，且高于全市平均进度	累计完成任务的80%，且高于全市平均进度	累计完成任务的100%	全年扎实做好10暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
53		行政村健身设施维修改造提升数	建设运行	东桥镇	体育局	张欣	东桥镇	陈龙	完成行政村全民健身设施维修改造提升和配建任务2个	完成项目摸排、论证和筛选工作	完成任务的20%	累计完成任务的40%，且高于全市平均进度	累计完成任务的60%，且高于全市平均进度	累计完成任务的80%，且高于全市平均进度	累计完成任务的100%	全年扎实做好10暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
54		行政村健身设施维修改造提升数	建设运行	椿树镇	体育局	张欣	椿树镇	杨培忍	完成行政村全民健身设施维修改造提升和配建任务6个	完成项目摸排、论证和筛选工作	完成任务的20%	累计完成任务的40%，且高于全市平均进度	累计完成任务的60%，且高于全市平均进度	累计完成任务的80%，且高于全市平均进度	累计完成任务的100%	全年扎实做好10暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
55		行政村健身设施维修改造提升数	建设运行	先生店镇	体育局	张欣	先生店镇	刘民	完成行政村全民健身设施维修改造提升和配建任务7个	完成项目摸排、论证和筛选工作	完成任务的20%	累计完成任务的40%，且高于全市平均进度	累计完成任务的60%，且高于全市平均进度	累计完成任务的80%，且高于全市平均进度	累计完成任务的100%	全年扎实做好10暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
56		行政村健身设施维修改造提升数	建设运行	孙岗镇	体育局	张欣	孙岗镇	吴菊香	完成行政村全民健身设施维修改造提升和配建任务	完成项目摸排、论证和筛选工作	完成任务的20%	累计完成任务的40%，且高于全市平均进度	累计完成任务的60%，且高于全市平均进度	累计完成任务的80%，且高于全市平均进度	累计完成任务的100%	全年扎实做好10暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
57		行政村健身设施维修改造提升数	建设运行	施桥镇	体育局	张欣	施桥镇	刘驿	完成行政村全民健身设施维修改造提升和配建任务8个	完成项目摸排、论证和筛选工作	完成任务的20%	累计完成任务的40%，且高于全市平均进度	累计完成任务的60%，且高于全市平均进度	累计完成任务的80%，且高于全市平均进度	累计完成任务的100%	全年扎实做好10暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
58		行政村健身设施维修改造提升数	建设运行	中店镇	体育局	张欣	中店镇	鲍中军	完成行政村全民健身设施维修改造提升和配建任务6个	完成项目摸排、论证和筛选工作	完成任务的20%	累计完成任务的40%，且高于全市平均进度	累计完成任务的60%，且高于全市平均进度	累计完成任务的80%，且高于全市平均进度	累计完成任务的100%	全年扎实做好10暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
59		行政村健身设施维修改造提升数	建设运行	横塘岗乡	体育局	张欣	横塘岗乡	季星原	完成行政村全民健身设施维修改造提升和配建任务8个	完成项目摸排、论证和筛选工作	完成任务的20%	累计完成任务的40%，且高于全市平均进度	累计完成任务的60%，且高于全市平均进度	累计完成任务的80%，且高于全市平均进度	累计完成任务的100%	全年扎实做好10暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						

序号	暖民心行动名称	实施项目名称	项目类型	项目具体地点	责任单位及责任人				目标任务及实施内容清单	月度实施内容及完成进度清单												备注
					区直牵头单位	单位负责人	项目所在乡镇街	乡镇街负责人		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
60		行政村健身设施维修改造提升数	建设运行	东河口镇	体育局	张欣	东河口镇	马跃	完成行政村全民健身设施维修改造提升和配建任务8个	完成项目摸排、论证和筛选工作	完成任务的20%	累计完成任务的40%，且高于全市平均进度	累计完成任务的60%，且高于全市平均进度	累计完成任务的80%，且高于全市平均进度	累计完成任务的100%	全年扎实做好10暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
61		体育项目培训人数	服务保障	全区	体育局	张欣			全年体育项目培训1.25万人次	完成任务的40%，且高于全市平均进度			累计完成任务的60%，且高于全市平均进度	累计完成任务的80%，且高于全市平均进度	累计完成任务的100%	全年扎实做好10暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
62		参加赛事活动人数	服务保障	全区	体育局	张欣			全年参加赛事活动5.5万人次	完成任务的40%，且高于全市平均进度			累计完成任务的60%，且高于全市平均进度	累计完成任务的80%，且高于全市平均进度	累计完成任务的100%	全年扎实做好10暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
63	快乐健身行动	体育公园和口袋体育公园	建设运行		体育局	张欣			新建体育公园和口袋体育公园1个	完成项目选址和论证工作	完成招标工作，启动建设项目前期工作	进场施工，完成工程进度的30%	累计完成工程进度的70%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%，验收合格并具备运行条件	完善规章制度，正式运行	全年扎实做好10暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
64		百姓健身房	建设运行	中市街道小南海社区	体育局	张欣	中市街道	张玉双	配建百姓健身房1个	完成项目选址和论证工作	完成招标工作，启动建设项目前期工作	进场施工，完成工程进度的30%	累计完成工程进度的70%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%，验收合格并具备运行条件	完善规章制度，正式运行	全年扎实做好10暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
65		学校体育场地“一场两门”安全改造	建设运行	毛坦厂中学实验学校	体育局	张欣	毛坦厂中学实验学校	陈锡跃	学校体育场地“一场两门”安全改造1个	完成项目选址和论证工作	完成招标工作，启动建设项目前期工作	进场施工，完成工程进度的30%	累计完成工程进度的70%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%，验收合格并具备运行条件	完善规章制度，正式运行	全年扎实做好10暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
66		健身步道	建设运行	三十铺镇	体育局	张欣	三十铺镇	文建友	未来城市公园新建健身步道3.8公里	完成项目选址和论证工作	完成招标工作，启动建设项目前期工作	进场施工，完成工程进度的30%	累计完成工程进度的70%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%，验收合格并具备运行条件	完善规章制度，正式运行	全年扎实做好10暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
67		健身步道	建设运行	城北镇	体育局	张欣	城北镇	张磊	城北公园环形健身步道2.1公里	完成项目选址和论证工作	完成招标工作，启动建设项目前期工作	进场施工，完成工程进度的30%	累计完成工程进度的70%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%，验收合格并具备运行条件	完善规章制度，正式运行	全年扎实做好10暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						

序号	暖民心行动名称	实施项目名称	项目类型	项目具体地点	责任单位及责任人				目标任务及实施内容清单	月度实施内容及完成进度清单												备注
					区直牵头单位	单位负责人	项目所在乡镇街	乡镇街负责人		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
68	快乐健身行动	健身步道	建设运行	中店镇	体育局	张欣	中店镇	鲍中军	黄泥店梦享村项目区绿道1公里、悠然南山度假区健身步道5公里	完成项目选址和论证工作	完成招标工作,启动建设项目前期工作	进场施工,完成工程进度的30%	累计完成工程进度的70%,且高于全市平均进度	累计完成工程进度的100%,验收合格并具备运行条件	完善规章制度,正式运行	全年扎实做好10项暖民心行动宣传,提升群众政策知晓率和满意度						
69	放心家政行动	新增家政服务员工制企业	服务保障	六安叁陆伍家政服务服务有限公司	商务局	刘中亚	清水河街道	刘焕	新增家政服务员工制企业1个	开展前期申报工作					完成任务100%	全年扎实做好10项暖民心行动宣传,提升群众政策知晓率和满意度						
70		岗前培训	就业发展	全区	商务局	刘中亚			岗前培训1400人次	完成任务的40%,且高于全市平均进度			累计完成任务的60%,且高于全市平均进度	累计完成任务的80%,且高于全市平均进度	累计完成任务的100%	全年扎实做好10项暖民心行动宣传,提升群众政策知晓率和满意度						
71		回炉培训	就业发展	全区	商务局	刘中亚			回炉培训6150人次	完成任务的40%,且高于全市平均进度			累计完成任务的60%,且高于全市平均进度	累计完成任务的80%,且高于全市平均进度	累计完成任务的100%	全年扎实做好10项暖民心行动宣传,提升群众政策知晓率和满意度						
72		新增人员	就业发展	全区	商务局	刘中亚			新增人员1400人	完成任务的40%,且高于全市平均进度			累计完成任务的60%,且高于全市平均进度	累计完成任务的80%,且高于全市平均进度	累计完成任务的100%	全年扎实做好10项暖民心行动宣传,提升群众政策知晓率和满意度						
73	文明菜市场行动	七里站农贸市场	建设运行	东市街道	商务局	刘中亚	东市街道	李英杰	提升硬件设施、加强卫生保洁、规范秩序管理;对顶棚进行整修处理、改造排水设施;强化各类卫生保洁措施	2022年已完成,加强日常运行监管,全年扎实做好10项暖民心行动宣传,提升群众政策知晓率和满意度												
74		皋城智慧农超	建设运行	三里桥街道	商务局	刘中亚	三里桥街道	陈灿	提升硬件设施、加强卫生保洁、规范秩序管理;增设通风系统,强化各类卫生保洁措施	2022年已完成,加强日常运行监管,全年扎实做好10项暖民心行动宣传,提升群众政策知晓率和满意度												
75		银河农贸市场	建设运行	中市街道	商务局	刘中亚	中市街道	张玉双	提升硬件设施、加强卫生保洁、规范秩序管理;改造顶棚、整修停车场;强化各类卫生保洁措施;规范市场管理	完成项目改造内容设计、论证和群众意见征求	完成项目施工前期筹备和组织工作	进场施工,完成工程进度的30%,且高于全市平均进度	累计完成工程进度的80%,且高于全市平均进度	完成工程进度的100%,验收合格并投入运营	健全项目配套管理制度,加强日常运行监管	加强日常运行监管,全年扎实做好10项暖民心行动宣传,提升群众政策知晓率和满意度						
76		华山农贸市场	建设运行	东河口镇	商务局	刘中亚	东河口镇	马跃	提升硬件设施、加强卫生保洁、规范秩序管理;改造摊位台面、钢构除锈喷漆、封闭、水电监控改造、规范停车;强化各类卫生保洁措施;规范市场管理	完成项目改造内容设计、论证和群众意见征求	完成项目施工前期筹备和组织工作	进场施工,完成工程进度的30%,且高于全市平均进度	累计完成工程进度的80%,且高于全市平均进度	完成工程进度的100%,验收合格并投入运营	健全项目配套管理制度,加强日常运行监管	加强日常运行监管,全年扎实做好10项暖民心行动宣传,提升群众政策知晓率和满意度						

序号	暖心行动名称	实施项目名称	项目类型	项目具体地点	责任单位及责任人				目标任务及实施内容清单	月度实施内容及完成进度清单												备注
					区直牵头单位	单位负责人	项目所在乡镇街	乡镇街负责人		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
77	文明菜市场行动	农贸市场	建设运行	毛坦厂镇	商务局	刘中亚	毛坦厂镇	冯杰	提升硬件设施、加强卫生保洁、规范秩序管理；建设室内生鲜超市，对照文明菜市场标准进行提升	完成项目改造内容设计、论证和群众意见征求	完成项目施工前期筹备和组织工作	进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的80%，且高于全市平均进度	完成工程进度的100%，验收合格并投入运营	健全项目配套管理制度，加强日常运行监管	加强日常运行监管，全年扎实做好10项暖心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
78		街道农贸市场	建设运行	双河镇	商务局	刘中亚	双河镇	马国锋	改造各类硬件设施、建筑物外装修改造、改建公厕以及垃圾处理设施；改造排水设施、改造经营设施、停车场施划标识标线；规范各类管理制度	完成项目改造内容设计、论证和群众意见征求	完成项目施工前期筹备和组织工作	进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的80%，且高于全市平均进度	完成工程进度的100%，验收合格并投入运营	健全项目配套管理制度，加强日常运行监管	加强日常运行监管，全年扎实做好10项暖心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
79		农贸市场	建设运行	椿树镇	商务局	刘中亚	椿树镇	杨培忍	提升硬件设施、加强卫生保洁、规范秩序管理；改造基础设施、对破损地面、墙面、屋顶等进行修补；对排水设施、供电设施、增设便民服务设施、制作各类标识标牌；对公厕进行改造；规范经营行为和车辆秩序	完成项目改造内容设计、论证和群众意见征求	完成项目施工前期筹备和组织工作	进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的80%，且高于全市平均进度	完成工程进度的100%，验收合格并投入运营	健全项目配套管理制度，加强日常运行监管	加强日常运行监管，全年扎实做好10项暖心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
80		街道菜市场	建设运行	先生店镇	商务局	刘中亚	先生店镇	刘民	划行规市；改造供电设施、完善消防设施、摊位贴砖、改造排水设施；制作宣传栏；规范各类管理制度	完成项目改造内容设计、论证和群众意见征求	完成项目施工前期筹备和组织工作	进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的80%，且高于全市平均进度	完成工程进度的100%，验收合格并投入运营	健全项目配套管理制度，加强日常运行监管	加强日常运行监管，全年扎实做好10项暖心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
81		菜市场	建设运行	木厂镇	商务局	刘中亚	木厂镇	邵宇	提升硬件设施、加强卫生保洁、规范秩序管理；新建地坪漆面、改造摊位台面、屋顶防水处理；新建监控系统、墙面刷白、增加各类宣传元素；规范各类管理制度	完成项目改造内容设计、论证和群众意见征求	完成项目施工前期筹备和组织工作	进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的80%，且高于全市平均进度	完成工程进度的100%，验收合格并投入运营	健全项目配套管理制度，加强日常运行监管	加强日常运行监管，全年扎实做好10项暖心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
82		农贸市场	建设运行	东桥镇	商务局	刘中亚	东桥镇	陈龙	提升硬件设施、加强卫生保洁、规范秩序管理；更换彩钢瓦、钢结构除锈、摊位台面拆除重修、外墙维修、增加监控设备、改造线路照明、完善消防设施；各类宣传标识标牌	完成项目改造内容设计、论证和群众意见征求	完成项目施工前期筹备和组织工作	进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的80%，且高于全市平均进度	完成工程进度的100%，验收合格并投入运营	健全项目配套管理制度，加强日常运行监管	加强日常运行监管，全年扎实做好10项暖心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						

序号	暖民心行动名称	实施项目名称	项目类型	项目具体地点	责任单位及责任人				目标任务及实施内容清单	月度实施内容及完成进度清单												备注
					区直牵头单位	单位负责人	项目所在乡镇街	乡镇街负责人		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
83	文明菜市场行动	金港农贸市场	建设运行	三十铺镇	商务局	刘中亚	三十铺镇	文建友	提升硬件设施、加强卫生保洁、规范秩序管理；西门门厅区域改造；水产区、照明系统整治提升；增设座椅等公共服务设施以及各类宣传元素；规范市场管理	完成项目改造内容设计、论证和群众意见征求	完成项目施工前期筹备和组织工作	进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的80%，且高于全市平均进度	完成工程进度的100%，验收合格并投入运营	健全项目配套管理制度，加强日常运行监管	加强日常运行监管，全年扎实做好10项暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
84		猴枣树邻里万家农贸市场	建设运行	三十铺镇	商务局	刘中亚	三十铺镇	文建友	提升硬件设施、加强卫生保洁、规范秩序管理；排水系统、供电（照明）系统完善；完善各类标识标牌；改造无障碍卫生间；增设全彩显示屏；规范经营管理	完成项目改造内容设计、论证和群众意见征求	完成项目施工前期筹备和组织工作	进场施工，完成工程进度的30%，且高于全市平均进度	累计完成工程进度的80%，且高于全市平均进度	完成工程进度的100%，验收合格并投入运营	健全项目配套管理制度，加强日常运行监管	加强日常运行监管，全年扎实做好10项暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度						
85	老有所学行动	新增学习人数	服务保障	全区	教育局	杨正远			新增学习人数0.63万人	完成任务40%，且高于全市平均进度			完成任务50%，且高于全市平均进度	完成任务60%，且高于全市平均进度	完成任务70%，且高于全市平均进度	完成任务80%，且高于全市平均进度	完成任务90%，且高于全市平均进度	累计完成任务100%	全年扎实做好10项暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度			
86		参与学习教育活动的老人总数	服务保障	全区	教育局	杨正远			参与学习教育活动的老人总数3.85万人	完成任务40%，且高于全市平均进度			完成任务50%，且高于全市平均进度	完成任务60%，且高于全市平均进度	完成任务70%，且高于全市平均进度	完成任务80%，且高于全市平均进度	完成任务90%，且高于全市平均进度	累计完成任务100%	全年扎实做好10项暖民心行动宣传，提升群众政策知晓率和满意度			